

矢板市エコハウスモデル整備事業スケジュール

地方自治体 応募

4月

←選定結果

5月

第1回全国会議(事業の方向性や内容確認)

6月

勉強会スケジュールの発表

7月

第1回勉強会 自立循環型住宅セミナー

6月30日

第2回勉強会

7月3日

第1回エコハウス推進地域協議会

7月9日

設計公募要項の発表

7月10日

プロポーザル提出期間

7月10日～8月3日

8月

第3回勉強会

7月17日

設計者選定審査委員会(第1回)

8月5日

設計者選定審査委員会(第2回)

8月12日

選定設計者は協議会に参画し設計監理を受託

9月

第2回エコハウス推進地域協議会

第2回全国会議(基本設計のレビューとそれに対する助言)

協議会の他の設計者と協同することができます。

施工者選定要項

10月

施工者選定

選定施工者は協議会に参画し契約

第3回エコハウス推進地域協議会

11月

普及方策のとりまとめ

ノウハウの取得機会について協議

12月

上棟時の見学会

第4回エコハウス推進地域協議会

1月

仕上げ工事前の見学会

2月

3月 普及活動の開始

竣工

4月 モデルハウスの竣工
第3回全国会議(事業の報告とこれからの取り組み)
エコハウスの管理運用と活用

平成22年度 年度末報告書提出→

平成23年度 年度末報告書提出→

平成24年度 年度末報告書提出→